

Planul de procurari PIEF 2024

USD/MDL 18.00

Nr	Denumire	Componenta proiectului	Categoria de achizitie	Metoda de achizitie	Cost estimativ USD	Cost estimativ MDL	Tip revizuire	Data planificata
1	Lucrari cadastrale Cantemir (Ciobalaccia), Hîncești (Sărata-Galbenă)	A	NCS	RFQ	200,000	3,600,000	Post	ian.24
2	Lucrari cadastrale Ungheni (Singerei, Condrătești, Rădenii Vechi, Bunbăta)	A	NCS	RFQ	150,000	2,700,000	Post	feb.24
3	Lucrari cadastrale Ungheni (Măgurele, Negurenii Vechi, Teșcureni, Buciumeni)	A	NCS	RFQ	150,000	2,700,000	Post	feb.24
4	Lucrari cadastrale Ungheni (Todirești, Zagarancea Măcărești)	A	NCS	RFQ	200,000	3,600,000	Post	mar.24
8	Lucrari cadastrale Rezina (Mincești de Jos Otac, Pripiceni-Răzești, Trifești)	A	NCS	RFQ	120,000	2,160,000	Post	mar.24
9	Lucrari cadastrale Fălești (Holești, Izvoare) Glodeni (Cajba Camenca)	A	NCS	RFQ	200,000	3,600,000	Post	mar.24
5	Lucrari cadastrale Sîngerei (Ciuciueni, Iezărenii Vechi, Dumbrăvița, Tăura Veche)	A	NCS	RFQ	200,000	3,600,000	Post	apr.24
6	Lucrari cadastrale Sîngerei (Rădoaia, Heciul Nou)	A	NCS	RFQ	150,000	2,700,000	Post	apr.24
7	Lucrari cadastrale Sîngerei (Drăgănești, Izvoare, Prepelița)	A	NCS	RFQ	200,000	3,600,000	Post	apr.24
10	Lucrari cadastrale Telenești (Bogzești, Crăsnășeni, Văsieni, Budai, Ghiliceni)	A	NCS	RFQ	200,000	3,600,000	Post	mai.24
11	Lucrari cadastrale Telenești (Nucăreni, Scorțeni, Codrul Nou)	A	NCS	RFQ	120,000	2,160,000	Post	mai.24
16	Lucrari cadastrale Călărași (Buda, Căbăiești, Pîrjoleni)	A	NCS	RFQ	150,000	2,700,000	Post	mai.24
12	Lucrari cadastrale Ștefan Vodă (Carahasani, Răscăieți)	A	NCS	RFQ	120,000	2,160,000	Post	iun.24
13	Lucrari cadastrale Ștefan Vodă (Slobozia, Cioburciu)	A	NCS	RFQ	130,000	2,340,000	Post	iun.24
17	Lucrari cadastrale Călărași (Hîrjauca, Rădeni)	A	NCS	RFQ	180,000	3,240,000	Post	iun.24
14	Lucrari cadastrale Anenii Noi (Hîrbovăt)	A	NCS	RFQ	150,000	2,700,000	Post	iul.24
15	Lucrari cadastrale Anenii Noi (Șerpeni)	A	NCS	RFQ	100,000	1,800,000	Post	iul.24
18	Lucrari cadastrale Călărași (Sipoteni, Hirova)	A	NCS	RFQ	160,000	2,880,000	Post	iul.24
19	Lucrari cadastrale Călărași (Păulești, Pitușca)	A	NCS	RFQ	120,000	2,160,000	Post	aug.24
20	Lucrari cadastrale Călărași (Sadova, Vărzăreștii Noi, Meleşeni)	A	NCS	RFQ	160,000	2,880,000	Post	aug.24
21	Lucrari cadastrale Criuleni (Dolinnoe, Izbîște)	A	NCS	RFQ	120,000	2,160,000	Post	sept.24
22	Lucrari cadastrale Criuleni (Drăsliceni, Măgdăcești)	A	NCS	RFQ	160,000	2,880,000	Post	sept.24
23	Lucrari cadastrale Criuleni (Dubăsari Vechi)	A	NCS	RFQ	150,000	2,700,000	Post	sept.24
24	Lucrari cadastrale Dubăsari (Cocieri, Molovata Nouă)	A	NCS	RFQ	180,000	3,240,000	Post	oct.24
25	Lucrari cadastrale Dubăsari (Doroțcaia)	A	NCS	RFQ	100,000	1,800,000	Post	oct.24
26	Lucrari cadastrale Dubăsari (Molovata, Oxentea)	A	NCS	RFQ	160,000	2,880,000	Post	oct.24
27	Lucrari cadastrale Hîncești (Dancu, Ivanovca)	A	NCS	RFQ	70,000	1,260,000	Post	nov.24
28	Lucrari cadastrale Ialoveni (Hansca, Pojăreni)	A	NCS	RFQ	70,000	1,260,000	Post	nov.24

29	Lucrari cadastrale Ialoveni (Ruseștii Noi, Sociteni, Horodca)	A	NCS	RFQ	150,000	2,700,000	Post	Decembrie 2024
30	Lucrari cadastrale Orhei (Trebujeni)	A	NCS	RFQ	100,000	1,800,000	Post	Decembrie 2024
31	Consultant Individual pentru asigurarea calitații SI ROITE	C	NCS	Direct Consulting	40,000	720,000	Post	feb.24
32	Consultant individual pentru elaborarea și modificarea actelor normative ce țin de Registrul obiectelor de infrastructură edilitară (ROITE)	C	NCS	ICS	25,000	450,000	Post	feb.24
33	Consultantul individual pentru desfășurarea activităților de procurări specifice domeniului TIC	C	ICS	Direct Consulting	10,000	180,000	Post	mai.24
34	Echipament TIC pentru necesitățile I.P. "CBI"	C	NCS	RFB	325,000	5,850,000	Post	iun.24
35	Sistem Informațional pentru necesitățile I.P. "CBI"	C	ICS	RFB	217,000	3,906,000	Post	iul.24
36	SI Reclamare și Evaluare în cadrul Proiectului de Înregistrare și Evaluare Funciară	C	NCS	RFQ	20,000	360,000	Post	aug.24
37	Servicii serviciilor de audit financiar pentru anul 2023 în cadrul PIEF	D	NCS	LCS	21,000	378,000	Post	ian.24

Coordonat:

Iuliana Palade -Consultant în managementul financiar în cadrul Proiectului de Înregistrare și Evaluare Funciară

Palade

Executori:

Egor Russu -specialist în achiziții în cadrul Proiectului de Înregistrare și Evaluare Funciară

[Signature]